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 I. INTRODUCTION
Le ministère de la santé, après plusieurs années d’expérience dans la mise en œuvre du programme national de planification familiale à travers les structures publiques, parapubliques, communautaires et organisations non-gouvernementales, a aujourd’hui enregistré des progrès mais aussi se trouve confronté à certains défis notamment l’amélioration de la qualité des services et la pérennité de son programme.

Le programme, de sa création à nos jours a été approvisionné en produits par des donateurs dont l’USAID, l'UNFPA, l’IPPF, l’ONUSIDA, la Banque Mondiale etc…

Afin de préparer la relève des donateurs, des actions ont été initiées telles que : le recouvrement des coûts, la mise en place de mécanisme de financement des programmes des ONG intervenant dans la distribution des contraceptifs, l’établissement de contrat avec les importateurs locaux de produits comprenant des stratégies pour l’autofinancement futur de l’acquisition des contraceptifs. Ces mesures, bien qu’insuffisantes en soi, sont une concrétisation de la volonté du ministère de préparer la relève des donateurs.

Les activités du programme, en outre, n’étaient pas menées dans le cadre d’un Plan d’Action structuré. Les objectifs d’augmentation du taux de prévalence contraceptive n’ont pas été atteints du fait entre autres : des ruptures fréquentes de stocks, de l’insuffisance de formation des agents, du suivi et de la supervision.

Pour pallier les insuffisances mentionnées ci-dessus le ministère de la santé, en collaboration avec les partenaires, a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre ce Plan Stratégique Décennal dans le cadre duquel doivent s’inscrire désormais toutes les activités à mener dans le domaine de la contraception.

Ce Plan s’étend sur une période de dix (10) ans assorti d’un programme quinquennal. Les activités du deuxième quinquennat seront détaillées en fonction des résultats de l’évaluation du premier.

Le but de ce Plan est de rendre autonome le programme national en termes d’acquisition des produits contraceptifs et de financement de toutes les activités ; autrement dit, de manière plus globale, la réalisation de la Contraception Sécurisée dont l’effectivité se mesure par la capacité du programme à :

1. Estimer ses besoins en produits avec précision ;

2. Identifier les moyens adéquats pour financer ses approvisionnements ;

3. S’approvisionner en contraceptifs dans les délais requis ;

4. Assurer une fourniture sûre des produits à tous les clients de tous les types de points de prestation de services.

L’atteinte de ce but n’est pas hors de portée à condition d’une large sensibilisation de toutes les parties prenantes et d’un accompagnement/soutien adéquat de ce Plan par les donateurs.

__________________________________________________________

NOTE: La DPM a extrait des activités du Plan CS pour les soumettre au financement de l'UNFPA pour la période 2005 - 2007 tout en les réajustant à la demande du moment.

PLAN D’ACTION : ACTIVITES A INSERER DANS LE

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE L'UNFPA

La Commission Nationale pour la Contraception Sécurisée est responsable du suivi et de la mise en œuvre des activités

1. Politique et pérennisation du programme de planification familiale
	Activités
	Intervenants
	Périodes
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement 
	Observations

	Elaborer et mettre en oeuvre un Plan de communication pour le Plan d’Action
	DPM, CNIECS, DNDS, CENACOPP
	03/2003
	Plan élaboré et mis en œuvre 
	Document disponible et diffusé

Taux de réalisation des activités prévues à cet effet
	4 000
	UNFPA
	

	Former des cadres du comité restreint de pilotage de la CS en plaidoyer pour la santé de la reproduction
	DPM

DNS


	2005-2007
	Cadres formés
	Pourcentage de cadres formés
	6 000
	UNFPA
	

	Total
	
	
	
	
	10 000
	
	


1.2.  Ressources matérielles.


	Activités
	Intervenants
	Périodes
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement 
	Observations

	Acquisition d'un véhicule tout terrain 4X4 pour assurer le suivi et la supervision des activités de la contraception sécurisée sur le terrain


	DPM
	2005
	Véhicule de suivi et supervision acheté
	Véhicule disponible 
	26 000
	UNFPA
	Ce véhicule sera mis à la disposition de la Division chargé de la CS de la DPM

	Reproduction et dissémination du document du Plan d'Action pour la CS
	DPM
	2005
	400 copies du Plan CS imprimées
	Documents disponibles
	4 000
	UNFPA
	

	Total
	
	
	
	
	30 000
	
	


2. Gestion des ressources humaines
	Activités
	Intervenants
	Périodes
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement
	Observations

	Assurer la formation des gérants des CSCom (y compris agents DBC) en matière de gestion du programme de planification familiale
	Ministère de la Santé (DNS, PPM, DPM), Privé (CAG), Association, ONG
	2005-2007
	Agents formés par niveau et par domaine
	Pourcentage d’agents formés
	54 000
	UNFPA
	Formations en cascade à partir de cercles par les pharmaciens régionaux et les gérants des DRC formés

	Assurer le suivi des agents formés par niveau
	Ministère de la Santé (DNS, PPM, DPM), Privé (CAG), Association, ONG
	2005-2007
	Suivi effectif des agents formés
	Nombre de suivis effectués/nombre prévu
	6 000
	UNFPA
	

	Introduire les modules traitant les aspects de la Contraception Sécurisée dans les curricula des écoles de formations socio-sanitaires
	Ministère de la Santé (DPM, DNS), Ministère de l’Education
	2003
	Modules introduits
	Nombre d’écoles ayant introduit les modules/nombre existant 
	10 000
	UNFPA
	

	Recruter un Conseiller Technique Adjoint pour seconder le Conseiller Résident dans l'exécution des activités de la CS
	DPM

DNS
	2005
	Adjoint Technique recruté
	Contrat signé et Adjoint Technique installé
	12 000
	UNFPA
	Contrat annuellement renouvelable

	Total
	
	
	
	
	82 000
	
	


3. Système d’information pour la gestion logistique (SIGL)
3.1. Améliorer le système de collecte et de gestion de l’information.

	Activités
	Intervenants
	Périodes
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement
	Observations

	Production des nouveaux supports de gestion logistique 
	DPM, 
	2005
	Supports reproduits 
	Supports disponibles
	15 000
	UNFPA
	Dotation initiale des Supports

	Supervision du SIGL dans toutes les régions
	DNS, DPM
	2005
	Agents supervisés
	Rapports de supervision disponibles
	10 000
	UNFPA
	

	Total
	
	
	
	
	25 000
	
	


4. Approvisionnement et Distribution des produits
	Activités
	Intervenants
	Périodes
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement
	Observations

	Acquérir les produits
	Etat, DPM, PPM, CAG, partenaires
	2005-2007
	Produits acquis selon les besoins
	Quantité acquise par produit/besoins
	5 000
	UNFPA
	Norplant, DIU et Neo-Sampoon

	Renforcer la capacité d’entreposage des structures
	PPM, secteur privé (CAG), DPM, partenaires, CEPRIS, DNS
	2005-2007
	Capacité d’entreposage renforcée
	Espace d’entreposage suffisant et conforme aux normes
	4 000
	UNFPA
	

	Superviser pour faire respecter les circuits de distribution
	DPM, PPM, DNS, secteur privé
	2005-2007
	Circuits de distribution respectés
	Rapports de supervision disponibles
	5 000
	UNFPA
	

	Total
	
	
	
	
	14 000
	
	


5. Suivi et évaluation du Plan d’Action
5.1. Mécanismes de suivi.

	Activités
	Intervenants
	Période
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coûts

X 1000
	Sources de

financement 
	Observations

	Organiser des réunions périodiques de sensibilisation, d’informations et d’échanges
	DRS, CSRéf, Commission Nationale


	2005-2007
	Réunions organisées
	Nombre de réunions effectuées/nombre prévu
	4 000
	UNFPA
	*Niv op  1 / mois.

*Niv Rég 1 / trim

*Niv Nat 1 / trim.

	Organisation des Journées de réflexion sur la CS au niveau national et régional
	DPM, DNS, DRS
	2005-2007
	Journées organisées
	Pourcentage de régions où des journées de réflexion ont été organisées
	10 000
	UNFPA
	

	Total
	
	
	
	
	14 000
	
	


5.2. Evaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action.

	Activités
	Intervenants
	Période 
	Résultats attendus
	Indicateurs
	Coût

X 1000
	Sources de

financement
	Observations

	Effectuer une évaluation interne annuelle
	Commission Nationale, DRS, CSRéf, Partenaires
	A partir 12/2005
	Evaluations effectuées
	Rapport d’évaluation disponible 
	8 000
	UNFPA
	

	Total


	
	
	
	
	8 000
	
	

	Total du Plan d’Action


	
	
	
	
	183 000
	UNFPA
	


